

## 夜間の作業についてのお知らせ

近畿日本鉄道株式会社

日頃は鉄道事業にご理解ある御協力を賜り有難うございます。

私共は列車運行の安全を期するため、日夜努力をしていますが、昼間に出来ない作業につきましては、やむを得ず夜間の列車休止中に限られた短い時間内に施工しなければ出来ない状況で、一部機械を使用して行わなければなりません。

作業時には出来るだけ騒音を少なくするよう努めておりますが、何分とも深夜の事でもあり、ご迷惑をお掛けするかと存じますが、何卒御事情御賢察の上、御寛容下さいますようお願い申し上げます。

### 1. 施工日及び工事内容 (天候不良等により予備日に作業する場合があります。)

| 【2月】     | 作業内容       | 通行止 |
|----------|------------|-----|
| 9 日 (木)  |            |     |
| 10 日 (金) | 踏切道補修      |     |
| 11 日 (土) |            |     |
| 12 日 (日) |            |     |
| 13 日 (月) |            |     |
| 14 日 (火) | 踏切道補修      |     |
| 15 日 (水) | 踏切道補修      | ●   |
| 16 日 (木) |            |     |
| 17 日 (金) | 踏切道補修      |     |
| 18 日 (土) |            |     |
| 19 日 (日) | レール交換      | ●   |
| 20 日 (月) | 踏切道補修(予備日) | △   |
| 21 日 (火) | レール交換      | ●   |
| 22 日 (水) |            |     |
| 23 日 (木) | レール交換(予備日) | △   |
| 24 日 (金) | レール運搬      |     |
| 25 日 (土) | レール交換(予備日) | △   |
| 26 日 (日) | レール運搬(予備日) |     |

| 【2月】     | 作業内容  | 通行止 |
|----------|-------|-----|
| 27 日 (月) | レール溶接 |     |
| 28 日 (火) | 踏切道補修 | ●   |

| 【3月】     | 作業内容      | 通行止 |
|----------|-----------|-----|
| 1 日 (水)  | 踏切道舗装     |     |
| 2 日 (木)  |           |     |
| 3 日 (金)  | 踏切道舗装     |     |
| 4 日 (土)  | 踏切道舗装(予備) |     |
| 5 日 (日)  |           |     |
| 6 日 (月)  | 踏切道舗装     |     |
| 7 日 (火)  | 踏切道舗装(予備) |     |
| 8 日 (水)  | 踏切道舗装(予備) |     |
| 9 日 (木)  |           |     |
| 10 日 (金) |           |     |
| 11 日 (土) |           |     |
| 12 日 (日) |           |     |
| 13 日 (月) |           |     |
| 14 日 (火) |           |     |

【凡例】 ● 一分第3号踏切道夜間通行止め

△ 踏切道夜間通行止め(予備日)

- 工事件名 軌／生) 一分第3号踏切道補修／西保
- 工事場所 生駒線 一分第3号踏切道
- 工事期間 令和5年2月1日～令和5年3月31日迄
- 作業時間 深夜 23時50分頃～翌朝5時00分頃まで
- 連絡先 施主 近畿日本鉄道株式会社 西大寺保線区  
施工 近鉄軌道エンジニアリング(株)  
西大寺工事事務所

工事主任 樋口 善治  
TEL 0742-35-0807

